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1. INTRODUCCIÓN 
• Definición del proyecto. Método del camino crítico (CPM) 
• Asignar recursos y su problemática 

2. CONFIGURAR EL ÁMBITO DEL PROYECTO 
• Resumen y calendario 

3. ESQUEMATIZAR EL PROYECTO 
• Introducir tareas 
• Tareas resumen 
• Crear niveles e hitos 

4. VINCULAR TAREAS 
• Vincular tareas predecesoras y sucesoras 
• Tipos de vínculos 

5. RECURSOS 
• Tipos 
• Calendarios, asignaciones y costes de recursos 

6. HERRAMIENTAS AVANZADAS 
• Visualización y formato 
• Holguras y mejora de la planificación del proyecto 
• Resolver conflictos en la asignación de recursos del proyecto 
• Desviaciones con respecto al plan inicial 

7. OPCIONES DE COMUNICACIÓN 
• Crear informes e imprimir otras vistas 
• Comunicación con elementos del grupo de trabajo 
• Importar y exportar a otros formatos 

8. SEGUIMIENTO 
• Introducir datos reales 
• Analizar las desviaciones producidas 

9. PERSONALIZAR EL ENTORNO 

Microsoft Project 2007 


